PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*

					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	72101507	L. 53,000.00	2C	27/01/2019	06/02/2019	07/02/2019	22/02/2019	27/02/2019
2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	78101604	L. 1,562,000.00	LPN	10/02/2019	22/03/2019	23/03/2019	07/05/2019	06/06/2019
3	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina y Muebles	72154066	L. 1,354,000.00	LPN	07/03/2019	16/04/2019	17/04/2019	01/06/2019	01/07/2019
4	Servicios de Capacitación	86101802	L. 500,000.00	LP	16/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	11/05/2019	10/06/2019
5	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	82121802	L. 78,000.00	3C	02/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	28/02/2019	05/03/2019
6	Primas y Gastos de Seguro	84131506	L. 261,000.00	LP	15/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	10/06/2019	10/07/2019
7	Publicidad y Propaganda	82101503	L. 313,000.00	LP	01/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	26/01/2019	25/02/2019
8	Pasajes al Exterior	78111502	L. 365,000.00	LP	23/02/2019	05/03/2019	06/03/2019	20/04/2019	20/05/2019
9	Ceremonial y protocolo	80141902	L. 313,000.00	LP	08/01/2019	18/01/2019	19/01/2019	05/03/2019	04/04/2019
10	Alimentos y Bebidas para Personas	93131608	L. 261,000.00	LP	18/02/2019	28/02/2019	01/03/2019	15/04/2019	15/05/2019
11	Confecciones Textiles	52131501	L. 79,000.00	3C	20/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	15/02/2019	20/02/2019
12	Prendas de Vestir	53102710	L. 53,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
13	Productos de Artes Graficos	60106105	L. 157,000.00	3C	01/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	27/02/2019	04/03/2019
14	Productos de Papel y Cartón	14121503	L. 314,000.00	LP	13/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	10/04/2019	10/05/2019
15	Llantas y Camarás de Aire	25172504	L. 261,000.00	LP	05/01/2019	15/01/2019	16/01/2019	02/03/2019	01/04/2019
16	Tintas, Pinturas y Colorantes	12171703	L. 53,000.00	2C	30/01/2019	09/02/2019	10/02/2019	25/02/2019	02/03/2019
17	Aceites, Grasas y Lubricantes	15121501	L. 105,000.00	3C	30/01/2019	09/02/2019	10/02/2019	25/02/2019	02/03/2019
18	Producto de Material Plastico	23161506	L. 53,000.00	2C	01/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	27/02/2019	04/03/2019
19	Herramientas Menores	24111507	L. 42,000.00	2C	30/01/2019	09/02/2019	10/02/2019	25/02/2019	02/03/2019
20	Elementos de Ferreteria	27111702	L. 126,000.00	3C	12/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	10/03/2019	15/03/2019

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
			ONCAE/UAE

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*

					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
21	Elementos de limpieza y Aseo Personal	72101508	L. 79,000.00	3C	28/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	23/02/2019	28/02/2019
22	Utiles de Escritorio,Oficina y Enseñanza	44111503	L. 167,000.00	3C	24/02/2019	06/03/2019	07/03/2019	22/03/2019	27/03/2019
23	Utiles y Materiales Electricos	26121646	L. 73,000.00	2C	02/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	28/03/2019	02/04/2019
24	Utensilios de Cocina y Comedor	52151501	L. 63,000.00	2C	02/05/2019	12/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	02/06/2019
25	Repuestos y Accesorios Menores	40161505	L. 75,000.00	2C	20/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	15/06/2019	20/06/2019
26	Muebles Varios de Oficina	56111501	L. 500,000.00	LP	12/03/2019	22/03/2019	23/03/2019	07/05/2019	06/06/2019
27	Equipos Varios de Oficina	40101701	L. 300,000.00	LP	11/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	06/05/2019	05/06/2019
28	Electrodomesticos	52141502	L. 100,000.00	3C	03/04/2019	13/04/2019	14/04/2019	29/04/2019	04/05/2019
29	Equipo para Computación	43201503	L. 500,000.00	LP	13/02/2019	23/02/2019	24/02/2019	10/04/2019	10/05/2019
Total			L. 8,140,000.00						

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

Fecha de emisión: DD/MM/AA 7/2/2019

Cargo de persona que aprueba DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre de Persona que aprueba MIGUEL ROBERTO CABALLERO MOLINA

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.

SELLO

ONCAE/UAE

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*

					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales	72121103	L. 47,000.00	2C	04/01/2019	14/01/2019	15/01/2019	30/01/2019	04/02/2019
2	Mantenimiento y Reparaciónde Equipos y Medios de Transporte	78101604	L. 150,000.00	3C	11/01/2019	21/01/2019	22/01/2019	06/02/2019	11/02/2019
3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	72154066	L. 150,000.00	3C	15/01/2019	25/01/2019	26/01/2019	10/02/2019	15/02/2019
4	Servicios de Capacitación	86101802	L. 2,000,000.00	LPN	14/02/2019	26/03/2019	27/03/2019	11/05/2019	10/06/2019
5	Pasajes al Exterior	78111502	L. 635,000.00	LPN	16/02/2019	28/03/2019	29/03/2019	13/05/2019	12/06/2019
6	Ceremonial y Protocolo	50192501	L. 208,461.00	3C	22/01/2019	01/02/2019	02/02/2019	17/02/2019	22/02/2019
7	Alimentos y bebidas para Personas	50192701	L. 199,000.00	3C	25/01/2019	04/02/2019	05/02/2019	20/02/2019	25/02/2019
8	Confecciones Textiles	11151502	L. 50,000.00	2C	01/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	27/02/2019	04/03/2019
9	Prendas de Vestir	11151507	L. 150,000.00	3C	02/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	28/02/2019	05/03/2019
10	Calzado	11131504	L. 30,000.00	2C	15/01/2019	25/01/2019	26/01/2019	10/02/2019	15/02/2019
11	Productos de Artes Graficas	14111509	L. 243,000.00	LP	30/01/2019	09/02/2019	10/02/2019	27/03/2019	26/04/2019
12	Productos de Papel y Cartón	14111507	L. 196,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
13	Llantas y Camarás de Aire	25172504	L. 139,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
14	Tintas, Pinturas y Colorantes	12171703	L. 5,000.00	2C	25/01/2019	04/02/2019	05/02/2019	20/02/2019	25/02/2019
15	Aceites, Grasas y Lubricantes	15121501	L. 145,000.00	3C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
16	Productos de Material Plastico	24121807	L. 25,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
17	Herramientas Menores	24112401	L. 15,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
18	Elementos de Ferreteria	39121321	L. 54,000.00	2C	01/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	27/02/2019	04/03/2019
19	Productos de Vidrio	11151512	L. 2,500.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
20	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	47132102	L. 71,000.00	2C	12/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	10/03/2019	15/03/2019

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervinculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*

					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
21	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44122003	L. 193,000.00	3C	28/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	23/02/2019	28/02/2019
22	Utiles y Materiales Electricos	39121311	L. 177,000.00	3C	24/02/2019	06/03/2019	07/03/2019	22/03/2019	27/03/2019
23	Utensilios de Cocina y Comedor	56101543	L. 17,000.00	2C	02/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	28/03/2019	02/04/2019
24	Otros Repuestos y Accesorios Menores	44121904	L. 1,202,694.00	LPN	06/02/2019	18/03/2019	19/03/2019	03/05/2019	02/06/2019
25	Muebles Varios de Oficina	56111601	L. 746,512.00	LPN	24/02/2019	05/04/2019	06/04/2019	21/05/2019	20/06/2019
26	Equipos Varios de Oficina	23151602	L. 419,348.00	LP	12/03/2019	22/03/2019	23/03/2019	07/05/2019	06/06/2019
27	Equipo de Transporte	20102301	L. 3,921,520.00	LPN	09/02/2019	21/03/2019	22/03/2019	06/05/2019	05/06/2019
28	Equipo de Comunicación y Señalamiento	43221721	L. 301,760.00	LP	07/02/2019	17/02/2019	18/02/2019	04/04/2019	04/05/2019
29	Equipo para Computación	43201503	L. 657,825.00	LPN	14/01/2019	23/02/2019	24/02/2019	10/04/2019	10/05/2019
Total			L. 12,151,620.00						

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

Fecha de emisión: 07/02/2019

Cargo de persona que aprueba DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre de Persona que aprueba MIGUEL ROBERTO CABALLERO MOLINA

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.

SELLO