



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PACC 2025

VL PACC 2025

25/07/2025

OBJETIVO:	Monitorear y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones con el objetivo de asegurar su ejecución eficiente, promover la mejora continua de los procesos de adquisición y garantizar el uso transparente y responsable de los recursos.
NOMBRE PLAN:	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Dina Raquel Vallejo
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a mayo 2025

GENERALES			COMPRAS PROGRAMADAS			EJECUCIÓN DE LA COMPRA			
No.	Objeto de Gasto	Descripción de la Adquisición	Modalidad de Adquisición	Monto	Firma de contrato	Monto	Saldo de Monto	% de Ejecución	Comentarios
1	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Local	LP	L. 400,000.00	23/4/2025	L. 400,000.00	L. -	100%	
2	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Local	LP	L. 400,000.00	27/11/2025	L. 75,130.32	L. 324,869.68	19%	
3	23200	Mantenimiento y reparación de transporte	3C	L. 300,000.00	29/3/2025	L. 296,780.79	L. 3,219.21	99%	
4	23200	Mantenimiento y reparación de transporte	3C	L. 300,000.00	24/9/2025	L. -	L. 300,000.00	0%	
5	23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y Muebles	3C	L. 200,000.00	10/8/2025	L. 110,087.26	L. 89,912.74	55%	
6	23500	Elemento de aseo y limpieza y Fumigación	3C	L. 35,000.00	26/3/2025	L. 35,000.00	L. -	100%	
7	23500	Elemento de aseo y limpieza y Fumigación	3C	L. 35,000.00	9/11/2025	L. 43,317.50	-L. 8,317.50	124%	
8	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	LP	L. 412,500.00	20/5/2025	L. 388,243.68	L. 24,256.32	94%	
9	25301	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	LP	L. 412,500.00	12/9/2025	L. -	L. 412,500.00	0%	
10	25400	Primas y Gastos de Seguro	LPN	L. 4,000,000.00	15/3/2025	L. 225,535.70	L. 3,774,464.30	6%	
11	26120	Pasajes al Exterior	LP	L. 625,000.00	6/4/2025	L. 394,146.36	L. 230,853.64	63%	
12	26120	Pasajes al Exterior	LP	L. 625,000.00	16/8/2025	L. -	L. 625,000.00	0%	
13	29100	Ceremonial Y Protocolo	3C	L. 204,233.34	1/3/2025	L. 204,233.34	L. -	100%	
14	29100	Ceremonial Y Protocolo	3C	L. 204,233.34	26/4/2025	L. 204,233.34	L. -	100%	
15	29100	Ceremonial Y Protocolo	3C	L. 204,233.34	8/9/2025	L. 131,051.33	L. 73,182.01	64%	



PROCURADURÍA CENTRAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PACC 2025

VI PACC 2025
29/07/2025

OBJETIVO:	Monitorear y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones con el objetivo de asegurar su ejecución eficiente, promover la mejora continua de los procesos de adquisición y garantizar el uso transparente y responsable de los recursos.
NOMBRE PLAN:	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Dina Raquel Vallejo
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a mayo 2025

GENERALES			COMPRAS PROGRAMADAS			EJECUCIÓN DE LA COMPRA			
No.	Objeto de Gasto	Descripción de la Adquisición	Modalidad de Adquisición	Monto	Firma de contrato	Monto	Saldo de Monto	% de Ejecución	Comentarios
16	31100	Alimento y Bebidas para Personas	3C	L. 230,000.00	25/3/2025	L. 195,187.07	L. 34,812.93	85%	
17	31100	Alimento y Bebidas para Personas	3C	L. 230,000.00	9/8/2025	L. -	L. 230,000.00	0%	
18	31100	Alimento y Bebidas para Personas	3C	L. 230,000.00	29/12/2025	L. -	L. 230,000.00	0%	
19	32200	Confeccion y Textiles	3C	L. 90,000.00	30/4/2025	L. 2,268.72	L. 87,731.28	3%	
20	32300	Prendas de Vestir	LP	L. 550,000.00	11/8/2025	L. -	L. 550,000.00	0%	
21	32400	Calzados	3C	L. 100,000.00	28/4/2025	L. -	L. 100,000.00	0%	
22	33400	Producto de Papel y Carton	LP	L. 375,000.00	12/3/2025	L. 254,163.34	L. 120,836.66	68%	
23	33400	Producto de Papel y Carton	LP	L. 375,000.00	16/8/2025	L. -	L. 375,000.00	0%	
24	33300	Productos de Artes Graficas	LP	L. 500,000.00	5/4/2025	L. 157,122.66	L. 342,877.34	31%	
25	33500	Libros, Revistas y Periódicos	3C	L. 150,000.00	12/4/2025	L. 24,500.00	L. 125,500.00	16%	
26	34400	Llantas y Camaras de Aire	CE	L. 350,000.00	20/4/2025	L. 16,212.61	L. 333,787.39	5%	
27	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3C	L. 10,000.00	26/3/2025	L. -	L. 10,000.00	0%	
28	35500	Tinta, Pinturas y Colorantes	3C	L. 200,000.00	15/4/2025	L. -	L. 200,000.00	0%	
29	35650	Aceites, Grasas y lubricantes	3C	L. 260,000.00	26/3/2025	L. 165,429.00	L. 94,571.00	64%	
30	35650	Aceites, Grasas y lubricantes	3C	L. 260,000.00	9/8/2025	L. -	L. 260,000.00	0%	



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PACC 2025

VALPACC 2025
29/07/2025

OBJETIVO:	Monitorear y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones con el objetivo de asegurar su ejecución eficiente, promover la mejora continua de los procesos de adquisición y garantizar el uso transparente y responsable de los recursos.
NOMBRE PLAN:	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Dina Raquel Vallejo
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a mayo 2025

GENERALES			COMPRAS PROGRAMADAS			EJECUCIÓN DE LA COMPRA			
No.	Objeto de Gasto	Descripción de la Adquisición	Modalidad de Adquisición	Monto	Firma de contrato	Monto	Saldo de Monto	% de Ejecución	Comentarios
31	35800	Producto de Material Plástico	3C	L. 200,000.00	5/4/2025	L. 14,467.20	L. 185,532.80	7%	
32	36400	Herramientas Menores	3C	L. 100,000.00	24/5/2025	L. -	L. 100,000.00	0%	
33	42800	Herramientas Mayores	3C	L. 167,077.92	9/4/2025	L. 1,802.05	L. 165,275.87	1%	
34	42800	Herramientas Mayores	3C	L. 167,077.92	29/9/2025	L. -	L. 167,077.92	0%	
35	36930	Elementos de Ferreteria	3C	L. 250,000.00	25/5/2025	L. 129,596.76	L. 120,403.24	52%	
36	36930	Elementos de Ferreteria	3C	L. 250,000.00	25/10/2025	L. -	L. 250,000.00	0%	
37	37200	Productos de Vidrio	3C	L. 50,000.00	25/8/2025	L. -	L. 50,000.00	0%	
38	38100	Material de Defensa y Seguridad	3C	L. 10,000.00	25/4/2025	L. -	L. 10,000.00	0%	
39	39100	Elemento de aseo y limpieza y aseo personal	3C	L. 100,000.00	26/3/2025	L. 51,562.36	L. 48,437.64	52%	
40	39100	Elemento de aseo y limpieza y aseo personal	3C	L. 100,000.00	24/9/2025	L. -	L. 100,000.00	0%	
41	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3C	L. 300,000.00	26/3/2025	L. 75,073.28	L. 224,926.72	25%	
42	39300	Utiles y Material Electrico	3C	L. 300,000.00	26/3/2025	L. 22,793.45	L. 277,206.55	8%	
43	39400	Utencillos de cocina y comedor	3C	L. 35,000.00	22/4/2025	L. 126.96	L. 34,873.04	0%	
44	39600	Otros repuestos y accesorios menores	LPN	L. 560,312.00	9/6/2025	L. 560,312.00	L. -	100%	
45	39600	Otros repuestos y accesorios menores	LPN	L. 560,312.00	4/11/2025	L. 212,030.34	L. 348,281.66	38%	



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PACC 2025

VI PACC 2025
29/07/2025

OBJETIVO:	Monitorear y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones con el objetivo de asegurar su ejecución eficiente, promover la mejora continua de los procesos de adquisición y garantizar el uso transparente y responsable de los recursos.
NOMBRE PLAN:	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Dina Raquel Vallejo
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a mayo 2025

GENERALES			COMPRAS PROGRAMADAS			EJECUCIÓN DE LA COMPRA			
No.	Objeto de Gasto	Descripción de la Adquisición	Modalidad de Adquisición	Monto	Firma de contrato	Monto	Saldo de Monto	% de Ejecución	Comentarios
46	42600	Equipo para Computación	LP	L. 728,796.64	24/8/2025	L. 74,678.13	L. 654,118.51	10%	
47	42140	Electrodomesticos	3C	L. 265,050.25	19/7/2025	L. -	L. 265,050.25	0%	
48	42500	Equipo de Comunicación	3C	L. 220,305.00	19/6/2025	L. -	L. 220,305.00	0%	
49	42500	Equipo de Comunicación	3C	L. 220,305.00	19/12/2025	L. -	L. 220,305.00	0%	
50	46200	Equipo de Seguridad (Policía)	3C	L. 222,600.00	17/6/2025	L. -	L. 222,600.00	0%	
51	45100	Aplicaciones Informaticas	LPN	L. 2,000,000.00	1/3/2025	L. -	L. 2,000,000.00	0%	
52	45100	Aplicaciones Informaticas	LPN	L. 1,331,761.67	23/9/2025	L. -	L. 1,331,761.67	0%	
53	42110	Muebles Varios de Oficina	3C	L. 1,088,017.00	3/5/2025	L. 200,146.00	L. 887,871.00	18%	
54	42120	Equipos Varios de Oficina	3C	L. 774,499.05	30/5/2025	L. -	L. 774,499.05	0%	
55	42310	Equipo de Transporte	CE	L. 1,099,999.99	20/4/2025	L. -	L. 1,099,999.99	0%	
56	25600	Publicidad y Propaganda	3C	L. 280,000.00	17/4/2025	L. 280,000.00	L. -	100%	
57	25600	Publicidad y Propaganda	3C	L. 280,000.00	5/1/2026	L. 126,744.50	L. 153,255.50	45%	
58	24600	Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados	LPN	L. 10,465,000.00	3/5/2025	L. -	L. 10,465,000.00	0%	
59	24600	Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados	LPN	L. 1,600,000.00	8/5/2025	L. 1,405,733.55	L. 194,266.45	88%	
60	24720	Servicio de Consultoria, Monitoreo y Evaluacion	CPN	L. 1,700,000.00	8/5/2025	L. -	L. 1,700,000.00	0%	



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PACC 2025

VL PACC-2025
29/07/2025

OBJETIVO:	Monitorear y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones con el objetivo de asegurar su ejecución eficiente, promover la mejora continua de los procesos de adquisición y garantizar el uso transparente y responsable de los recursos.
NOMBRE PLAN:	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Dña Raquel Vallejo
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a mayo 2025

GENERALES			COMPRAS PROGRAMADAS			EJECUCIÓN DE LA COMPRA			
No.	Objeto de Gasto	Descripción de la Adquisición	Modalidad de Adquisición	Monto	Firma de contrato	Monto	Saldo de Monto	% de Ejecución	Comentarios
61	42710	Muebles y Equipos Educativos	3C	L. 117,780.84	5/6/2025	L. 2,299.36	L. 115,481.48	2%	
		Totales		L. 37,811,595.28		L. 6,480,008.96	L. 31,331,586.32	17%	

Observaciones

1	Las compras del PACC 2025 correspondientes al primer trimestre fueron reprogramadas debido a que el presupuesto fue aprobado el 6 de febrero de 2025 por el Congreso Nacional. Posteriormente, los desembolsos por parte de la SEFIN iniciaron hasta la primera semana de marzo de 2025.
2	La Subdirección de Compras y Suministros no reporta la ejecución correspondiente al mes de junio, debido que a la fecha no se ha realizado el cierre contable.
3	Esta en revisión lo siguientes procesos de licitación: Archivo digital, reimplementación sistema Odoo, estructura edificio central Tgu.

Elaborado por:

Ing. Isabel María Pérez-Torres
Asistente Técnico Dirección de
Planificación y Evaluación de la Gestión

Firma:

Fecha: 29 de julio 2025

Revisado por:

Ing. Daniel Cruz Knight
Director de Planificación y Evaluación de la Gestión

Firma:

Fecha: 29 de julio 2025



Aprobado por:

Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas
Procurador General de la República

Firma:

Fecha: 29 de julio 2025

