

INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PACC 2025

V1-PACC-2025
04/12/2025

OBJETIVO:	Monitorear y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones con el objetivo de asegurar su ejecución eficiente, promover la mejora continua de los procesos de adquisición y garantizar el uso transparente y responsable de los recursos.
NOMBRE PLAN:	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Dina Raquel Vallejo
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a octubre 2025

		GENERALES	COMPRAS PROGRAMADAS			EJECUCIÓN DE LA COMPRA			
No.	Objeto de Gasto	Descripción de la Adquisición	Modalidad de Adquisición	Monto	Firma de contrato	Monto	Saldo de Monto	% de Ejecución	Comentarios
1	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Local	LP	L. 400,000.00	23/4/2025	L 400,000.00	L -	100%	
2	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Local	LP	L. 400,000.00	27/11/2025	L 660,279.42	-L 260,279.42	165%	
3	23200	Mantenimiento y reparación de transporte	3C	L. 300,000.00	29/3/2025	L 300,000.00	L -	100%	
4	23200	Mantenimiento y reparación de transporte	3C	L. 300,000.00	24/9/2025	L 406,428.55	-L 106,428.55	135%	
5	23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y Muebles	3C	L. 200,000.00	10/8/2025	L 173,653.76	L 26,346.24	87%	
6	23500	Elemento de aseo y Limpieza y Fumigación	3C	L. 35,000.00	26/3/2025	L 35,000.00	L -	100%	
7	23500	Elemento de aseo y Limpieza y Fumigación	3C	L. 35,000.00	9/11/2025	L 142,308.50	-L 107,308.50	407%	
8	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	LP	L. 412,500.00	20/5/2025	L 412,500.00	L -	100%	
9	25301	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	LP	L. 412,500.00	12/9/2025	L 339,007.67	L 73,492.33	82%	
10	25400	Primas y Gastos de Seguro	LPN	L. 4,000,000.00	15/3/2025	L 1,282,026.98	L 2,717,973.02	32%	
11	26120	Pasajes al Exterior	LP	L. 625,000.00	6/4/2025	L 625,000.00	L -	100%	
12	26120	Pasajes al Exterior	LP	L. 625,000.00	16/8/2025	L 211,881.46	L 413,118.54	34%	
13	29100	Ceremonial Y Protocolo	3C	L. 204,233.34	1/3/2025	L 204,233.34	L -	100%	
14	29100	Ceremonial Y Protocolo	3C	L. 204,233.34	26/4/2025	L 204,233.34	L -	100%	
15	29100	Ceremonial Y Protocolo	3C	L. 204,233.34	8/9/2025	L 443,947.12	-L 239,713.78	217%	



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PACC 2025

VI-PACC-2025
04/12/2025

OBJETIVO:	Monitorear y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones con el objetivo de asegurar su ejecución eficiente, promover la mejora continua de los procesos de adquisición y garantizar el uso transparente y responsable de los recursos.
NOMBRE PLAN:	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Dina Raquel Vallejo
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a octubre 2025

GENERALES			COMPRAS PROGRAMADAS			EJECUCIÓN DE LA COMPRA			
No.	Objeto de Gasto	Descripción de la Adquisición	Modalidad de Adquisición	Monto	Firma de contrato	Monto	Saldo de Monto	% de Ejecución	Comentarios
16	31100	Alimento y Bebidas para Personas	3C	L. 230,000.00	25/3/2025	L. 230,000.00	L. -	100%	
17	31100	Alimento y Bebidas para Personas	3C	L. 230,000.00	9/8/2025	L. 159,669.46	L. 70,330.54	69%	
18	31100	Alimento y Bebidas para Personas	3C	L. 230,000.00	29/12/2025	L. -	L. 230,000.00	0%	
19	32200	Confeccion y Textiles	3C	L. 90,000.00	30/4/2025	L. 42,191.69	L. 47,808.31	47%	
20	32300	Prendas de Vestir	LP	L. 550,000.00	11/8/2025	L. 6,900.00	L. 543,100.00	1%	
21	32400	Calzados	3C	L. 100,000.00	28/4/2025	L. 40,366.07	L. 59,633.93	40%	
22	33400	Producto de Papel y Carton	LP	L. 375,000.00	12/3/2025	L. 375,000.00	L. -	100%	
23	33400	Producto de Papel y Carton	LP	L. 375,000.00	16/8/2025	L. 135,552.48	L. 239,447.52	36%	
24	33300	Productos de Artes Graficas	LP	L. 500,000.00	5/4/2025	L. 286,908.21	L. 213,091.79	57%	
25	33500	Libros, Revistas y Periódicos	3C	L. 150,000.00	12/4/2025	L. 181,274.46	-L. 31,274.46	121%	
26	34400	Llantas y Camaras de Aire	CE	L. 350,000.00	20/4/2025	L. 289,113.90	L. 60,886.10	83%	
27	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3C	L. 10,000.00	26/3/2025	L. -	L. 10,000.00	0%	
28	35500	Tinta, Pinturas y Colorantes	3C	L. 200,000.00	15/4/2025	L. 77,751.04	L. 122,248.96	39%	
29	35650	Aceites, Grasas y lubricantes	3C	L. 260,000.00	26/3/2025	L. 260,000.00	L. -	100%	
30	35650	Aceites, Grasas y lubricantes	3C	L. 260,000.00	9/8/2025	L. 133,894.71	L. 126,105.29	51%	

OBJETIVO:	Monitorear y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones con el objetivo de asegurar su ejecución eficiente, promover la mejora continua de los procesos de adquisición y garantizar el uso transparente y responsable de los recursos.
NOMBRE PLAN:	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Dina Raquel Vallejo
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a octubre 2025

GENERALES			COMPRAS PROGRAMADAS			EJECUCIÓN DE LA COMPRA			
No.	Objeto de Gasto	Descripción de la Adquisición	Modalidad de Adquisición	Monto	Firma de contrato	Monto	Saldo de Monto	% de Ejecución	Comentarios
31	35800	Producto de Material Plastico	3C	L. 200,000.00	5/4/2025	L 58,094.67	L 141,905.33	29%	
32	36400	Herramientas Menores	3C	L. 100,000.00	24/5/2025	L 7,648.65	L 92,351.35	8%	
33	42800	Herramientas Mayores	3C	L. 167,077.92	9/4/2025	L 31,916.22	L 135,161.70	19%	
34	42800	Herramientas Mayores	3C	L. 167,077.92	29/9/2025	L -	L 167,077.92	0%	
35	36930	Elementos de Ferreteria	3C	L. 250,000.00	25/5/2025	L 250,000.00	L -	100%	
36	36930	Elementos de Ferreteria	3C	L. 250,000.00	25/10/2025	L 111,592.32	L 138,407.68	45%	
37	37200	Productos de Vidrio	3C	L. 50,000.00	25/8/2025	L -	L 50,000.00	0%	
38	38100	Material de Defensa y Seguridad	3C	L. 10,000.00	25/4/2025	L 1,582.40	L 8,417.60	16%	
39	39100	Elemento de aseo y Limpieza y aseo personal	3C	L. 100,000.00	26/3/2025	L 100,000.00	L -	100%	
40	39100	Elemento de aseo y Limpieza y aseo personal	3C	L. 100,000.00	24/9/2025	L 8,214.75	L 91,785.25	8%	
41	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3C	L. 300,000.00	26/3/2025	L 120,379.11	L 179,620.89	40%	
42	39300	Utiles y Material Electrico	3C	L. 300,000.00	26/3/2025	L 258,279.73	L 41,720.27	86%	
43	39400	Utencilios de cocina y comedor	3C	L. 35,000.00	22/4/2025	L 126.96	L 34,873.04	0%	
44	39600	Otros repuestos y accesorios menores	LPN	L. 560,312.00	9/6/2025	L 560,312.00	L -	100%	
45	39600	Otros repuestos y accesorios menores	LPN	L. 560,312.00	4/11/2025	L 1,143,733.18	-L 583,421.18	204%	



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PACC 2025

V1-PACC-2025
04/12/2025

OBJETIVO:	Monitorear y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones con el objetivo de asegurar su ejecución eficiente, promover la mejora continua de los procesos de adquisición y garantizar el uso transparente y responsable de los recursos.
NOMBRE PLAN:	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Dina Raquel Vallejo
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a octubre 2025

		GENERALES	COMPRAS PROGRAMADAS			EJECUCIÓN DE LA COMPRA			
No.	Objeto de Gasto	Descripción de la Adquisición	Modalidad de Adquisición	Monto	Firma de contrato	Monto	Saldo de Monto	% de Ejecución	Comentarios
46	42600	Equipo para Computación	LP	L. 728,796.64	24/8/2025	L 251,318.13	L 477,478.51	34%	
47	42140	Electrodomesticos	3C	L. 265,050.25	19/7/2025	L -	L 265,050.25	0%	
48	42500	Equipo de Comunicación	3C	L. 220,305.00	19/6/2025	L 21,834.97	L 198,470.03	10%	
49	42500	Equipo de Comunicación	3C	L. 220,305.00	19/12/2025	L -	L 220,305.00	0%	
50	46200	Equipo de Seguridad (Policia)	3C	L. 222,600.00	17/6/2025	L -	L 222,600.00	0%	
51	45100	Aplicaciones Informaticas	LPN	L. 2,000,000.00	1/3/2025	L 1,737,390.08	L 262,609.92	87%	
52	45100	Aplicaciones Informaticas	LPN	L. 1,331,761.67	23/9/2025	L -	L 1,331,761.67	0%	
53	42110	Muebles Varios de Oficina	3C	L. 1,088,017.00	3/5/2025	L 397,329.38	L 690,687.62	37%	
54	42120	Equipos Varios de Oficina	3C	L. 774,499.05	30/5/2025	L 64,746.47	L 709,752.58	8%	
55	42310	Equipo de Transporte	CE	L. 1,099,999.99	20/4/2025	L -	L 1,099,999.99	0%	
56	25600	Publicidad y Propaganda	3C	L. 280,000.00	17/4/2025	L 280,000.00	L -	100%	
57	25600	Publicidad y Propaganda	3C	L. 280,000.00	5/1/2026	L 183,295.75	L 96,704.25	65%	
58	24600	Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados	LPN	L. 10,465,000.00	3/5/2025	L -	L 10,465,000.00	0%	
59	24600	Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados	LPN	L. 1,600,000.00	8/5/2025	L -	L 1,600,000.00	0%	
60	24720	Servicio de Consultoria, Monitoreo y Evaluación	CPN	L. 1,700,000.00	8/5/2025	L -	L 1,700,000.00	0%	



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PACC 2025

V1-PACC-2025

04/12/2025

OBJETIVO:	Monitorear y dar seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones con el objetivo de asegurar su ejecución eficiente, promover la mejora continua de los procesos de adquisición y garantizar el uso transparente y responsable de los recursos.
NOMBRE PLAN:	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Dina Raquel Vallejo
PERÍODO DEL INFORME:	De enero a octubre 2025

GENERALES			COMPRAS PROGRAMADAS			EJECUCIÓN DE LA COMPRA			
No.	Objeto de Gasto	Descripción de la Adquisición	Modalidad de Adquisición	Monto	Firma de contrato	Monto	Saldo de Monto	% de Ejecución	Comentarios
61	42710	Muebles y Equipos Educativos	3C	L. 117,780.84	5/6/2025	L. 3,298.86	L. 114,481.98	3%	
		Totales		L. 37,811,595.28		L. 13,650,215.79	L. 24,161,379.49	36%	

Observaciones

- Las compras del PACC 2025 correspondientes al primer trimestre fueron reprogramadas debido a que el presupuesto fue aprobado el 6 de febrero de 2025 por el Congreso Nacional. Posteriormente, los desembolsos por parte de la SEFIN iniciaron hasta la primera semana de marzo de 2025.
- La Subdirección de Compras y Suministros no reporta la ejecución correspondiente al mes de junio, debido que a la fecha no se ha realizado el cierre contable.
- Esta en revision lo siguientes procesos de licitación: Archivo digital, reimplementacion sistema Odoo, estructura edificio central Tgu.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Isabel Maria Perez Torres Asistente Técnico Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Ing. Daniel Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 04 de diciembre 2025	Fecha: 04 de diciembre 2025	Fecha: 04 de diciembre 2025